


Утверждаю

Приказ № 497 от 07.10.

Директор МАОУ СОШ №19 С.А. Белова



**План- график по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ  
в МАОУ СОШ №19 г. Екатеринбурга**

№ п/п	мероприятие	сроки	ответственный	результат
<b>1 этап Подготовительный</b>				
<b>Обеспечение организационных условий</b>				
1	Организация рабочей группы по сопровождению введения ФГОС обучающихся с ОВЗ.	сентябрь	Заместитель директора по УВР	приказ
2	Изучение ФГОС обучающихся с ОВЗ, нормативно- правовой базы, необходимой для введения ФГОС обучающихся с ОВЗ.	октябрь	Рабочая группа	Банк данных
3	Анализ соответствующих условий, необходимой для введения ФГОС обучающихся с ОВЗ.	октябрь	Заместители директора по УВР, по НМР, АХЧ, заведующая библиотекой	Аналитическая справка
4	Разработка дорожной карты	ноябрь	Заместители директора по УВР, по НМР, АХЧ, заведующая библиотекой	Дорожная карта
5	Составление плана работы по созданию условий, необходимой для введения ФГОС обучающихся с ОВЗ.	ноябрь	Заместители директора по УВР, по НМР, АХЧ, заведующая библиотекой, Рабочая группа	План работы
6	Разработка АООП	декабрь	Рабочая группа Заместители директора по УВР, по НМР	Проект АООП
<b>2 этап Создание нормативно- правовых условий</b>				
7	Приведение в соответствие локальных актов	декабрь	Директор Заместители директора по УВР, по НМР	Локальные акты
8	Внесение изменений в Устав	январь	Директор	Устав
9	Утверждение АООП	январь	Директор	АООП

<b>3 этап Анализ создания финансово-экономических условий</b>				
10	Внесение изменений в локальный акт по стимулирующим выплатам	январь	Рабочая группа	Локальный акт
11	Анализ планируемых средств на новый учебный год	январь	Директор Заместители директора по УВР, НМР, АХЧ	Аналитическая справка
12	Составление плана реализации средств, с учетом создания условий, необходимых для введения ФГОС обучающихся с ОВЗ.	февраль	Заместители директора по УВР, НМР, АХЧ	план
<b>4 этап Обеспечение кадровых условий</b>				
13	Составление плана-графика курсовой подготовки педагогов	январь	Заместитель директора по НМР	План-график
14	Участие педагогов и администрации ОО в семинарах, конференциях, совещаниях по теме введения ФГОС обучающихся с ОВЗ	в течение года	Педагогический коллектив	обмен опытом по организации работы с обучающимися с ОВЗ
15	Курсовая подготовка педагогов	в течение года	Педагогический коллектив	Документ о прохождении и курсовой подготовке
<b>5 этап Создание материально-технических условий</b>				
16	Выявление соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС обучающихся с ОВЗ	февраль	Рабочая группа Заместитель директора по АХЧ	Аналитическая справка
17	Внесения изменений в план развития материально-технической базы	февраль	Рабочая группа Заместитель директора по АХЧ	План развития МТБ
<b>6 этап Обеспечение информационных условий</b>				
18	Информирование участников образовательного процесса	в течение года	Педагогический коллектив	Информация на сайте ОО, консультации, родительские собрания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Белова Светлана Анатольевна

Действителен с 24.05.2021 по 24.05.2022